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ALTAMIRANO 39



AVANCE PORCENTUALAVANCE DICIEMBRE

AVANCE ENERO

AVANCE PORCENTUAL 2.70%

CONCEPTO VALOR% AVANCE% PENDIENTE%

Preliminares 2.27% 1.33% 0.94%

Acabados 19.87% 1.14% 18.73%

Instalaciones E lectricas 8.72% 4.19% 4.53%

Instalaciones Hidrosanitario 7.86% 3.84% 4.02%

Instalacion de Gas LP 0.85% 0.00% 0.85%

Instalacion de CCTV 0.78% 0.21% 0.56%

Carpinteria 6.53% 0.00% 6.53%

Cocinas  5.26% 0.00% 5.26%

Herrerias 0.88% 0.00% 0.88%

Cancelerias        5.59% 0.00% 5.59%

Acarreos Foraneos 0.67% 0.49% 0.18%

Albañilerias 8.52% 6.07% 2.45%

E structura. 11.76% 8.75% 3.01%

S eñaletica 0.19% 0.00% 0.19%

E levador 1.65% 0.91% 0.73%

Paisajismo 0.51% 0.00% 0.51%

Cimentacion 18.06% 18.06% 0.00%

100.00% 45.01% 54.99%



VALOR PORCENTUAL POR CONCEPTO
OBRA GENERAL





ESTRUCTURA 
TERMINADA

MUROS DE BLOCK Y 
CASTILLOS

AVANCE GENERAL

NIVEL 4

ARMADO Y HABILITADO DE LOSA



ESTRUCTURA TERMINADA

MUROS DE BLOCK Y 
CASTILLOS

NIVEL 4

ARMADO Y HABILITADO DE LOSA



NIVEL 2 y 3 

Cimbrado y colado de escaleras 



NIVEL 1 

PLANTA BAJA

Aplicación de yeso en muros y plafones
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